
„Sportlicher“ Zeitplan

Tumortherapiefelder 

Stand: 07.09.2018

20.09.2018

Einleitung 

Bewertungsverfahren

Regulärer

Verfahrensablauf

Varianten eines 

beschleunigten

Verfahrensablaufs

Zeitersparnis 11.5M

29.11.2018

Ankündigung

Bewertung,

IQWiG 

Beauftragung

29.02.2020

Übermittlung des Nutzenberichts

 an den G-BA

25.03.2021

Einleitung 

Stellungnahmeverfahren

19.09.2021

Ende 3-Jahres Frist

16.09.2021

Beschluss zur 

RL-Änderung

29.11.2018 - 29.02.2020

Erstellung Nutzenbericht durch IQWiG (15M)

29.02.2020 - 16.09.2021

Vorbereitung Beschlussunterlagen (12M)

Stellungnahmeverfahren (SNV) bis Beschlussfassung (6M) 

möglich [aufgrund Vorbefasstheit des IQWiG 

und des G-BA] für den Fall des Vorliegens 

eines Bewertungsergebnisses des IQWiG, 

welches keine eindeutige 

Beschlussempfehlung ermöglicht

Zeitersparnis 18.5M

möglich [aufgrund Vorbefasstheit des IQWiG 

und des G-BA] für den Fall des Vorliegens 

eines Bewertungsergebnisses des IQWiG, 

welches eine eindeutige 

Beschlussempfehlung ermöglicht

01.10.2020

Beschluss zur RL-Änderung

29.05.2019 - 01.10.2020

Vorbereitung Beschlussunterlagen (10M)

SNV bis Beschlussfassung (6M) 

29.05.2019 - 05.03.2020

Vorbereitung Beschlussunterlagen (3M)

SNV bis Beschlussfassung (6M) 

05.03.2020

Beschluss zur RL-Änderung
29.11.2018 - 29.05.2019

Erstellung Rapid Report 

durch IQWiG (6M)
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